46592

1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Nº 460 EN LA LOCALIDAD DE *ALTO MARAÑÓN*, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"
Meta: 0417

Código SNIP 267262
CONSULTOR: Ing. Juan Bernabé Sota Huamán
REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Juan Bernabé Sota Huamán
RUC Nº 10226652758
ADS Nº 068-2014-GRH
CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 725-2014-GRH/PR
Monto del Contrato: S/. 42,930.00

Primer Pago: cuarenta por ciento (40%) a la presentación del informe Nº 1 aprobada por evaluadores.
Segundo Pago: cuarenta por ciento (40%) a la presentación del informe Nº 2 : Expediente Técnico, certificación ambiental.
Tercer Pago: veinte por ciento (20%) a la aprobación del Expediente Vía Resolución Ejecutiva Regional.
Resolución Gerencial Regional Nº 493-2015-GRH/G

			Compromiso	Pagado	Resta	Retención	Observaciones
Monto Total	:	**42930.00**				**4293.00**	
1er Informe	:	17172.00		17172.00	25758.00	4293.00	**Informe Nº 057 (06/04/2015) - Lizbeth**
2do Informe	:	17172.00	17172.00	17172.00	8586.00	0.00	**Informe Nº 170 (24/09/2015) - Lizbeth**
3er Informe	:	8586.00	8586.00	8586	0.00		
		42930.00			**0.00**	**4293.00**	

Gastos realizados:

	2014	*2015*										*TOTAL*
	OCT	*ENE*	*FEB*	*MARZ*	*ABR*	*MAY*	*JUN*	*JUL*	*AGO*	*SEP*	*OCT*	
SGE	1,280.00					620.70	2,180.00	2,280.00	1,381.03	2,180.00		9,921.73
CONSULTOR				17,172.00						25,758.00		42,930.00
										27,938.00		**52,851.73**
				Gastos SGE:		**S/. 9,921.73**						8,641.73
				Gastos Consultor:		**S/. 42,930.00**						
				TOTAL:		**S/. 52,851.73**			**S/. 51,571.73**			

Plantel Técnico:

- Juan Bernabé Sota Huaman – Jefe de proyecto
- Victor Collazos Linares- Arquitecto
- Lopez Albinagorta, Jhony Enrique - Estructuras
- Amador Tello Arbieto – II.EE.
- Manuel Cahuantico Ostos- Instalaciones Sanitarias
- Marco A. Argandoña Mendoza- Suelos
- Eloy F. Alzamora Morales – Impacto Ambiental

Control de Especialista
Expediente Técnico.